



CÓMO ESTIMAR CON ÉXITO LA DURACIÓN Y EL COSTO DE UN PROYECTO, Y GESTIONAR LAS EXPECTATIVAS

6. Presentación de plan preliminar

6.1. Estructura de la presentación

6.2. PLANTILLA: Presentación ejecutiva del plan preliminar

6.3. Uso de la regla de restricciones en la presentación

6.4. Qué hacer si se proponen alternativas poco analizadas

6.5. PLANTILLA: Acta de aceptación o rechazo del plan preliminar

5. Determinación adecuada del alcance

5.1. Generales del proyecto

5.2. Horarios de los equipos

5.3. Implementación de EDT

5.4. Enumeración de tareas

5.5. Dependencia de tareas

5.6. Anticipaciones y retardos

5.7. Lista de recursos

5.8. Asignación de recursos

5.9. Elaboración de cronograma

5.10. Microsoft Project: Cronograma

5.11. Visualización de ruta crítica

5.12. Microsoft Project: Ruta crítica

5.13. Elaboración de la línea de tiempo

5.14. Microsoft Project: Línea de tiempo

4. Control de expectativas (inicio)

4.1. Retos de las expectativas en los proyectos

4.2. Regla de las restricciones

4.3. DIAGRAMA: Triángulo de restricciones

4.4. Integración de equipo de trabajo

4.5. GUÍA: Convocatorias efectivas

4.6. PLANTILLA: Protocolo de comunicación

4.7. PLANTILLA: Directorio de involucrados

4.8. Requerimientos iniciales de estimación

4.9. PLANTILLA: Diagrama EDT

4.10. PLANTILLA: Especificación de los entregables

4.11. Como crear conciencia de la regla de las restricciones

4.12. PLANTILLA: Acta de aceptación del alcance y los entregables

1. El experto

1.1. Credenciales

1.2. Experiencia

2. Proyectos

2.1. Los proyectos

2.2. Momentos de crisis al inicio

2.3. Recursos del taller

3. Manejo de inseguridad inicial

3.1. El origen del miedo al inicio

3.2. Confía en tus capacidades

3.3. DIAGRAMA: Esquema de planeación inicial

3.4. Microsoft Project: Plan de generación del cronograma

3.5. Identifica quienes son los interesados clave

3.6. Identifica los entregables generales

3.7. Restricciones de tiempo conocidas

3.8. Restricciones de recursos conocidas

3.9. PLANTILLA: Parámetros iniciales de alcance